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[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет Администрации муниципального образования
"Иссадское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы
"Благоустройство территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Проведение ремонтных работ пожарного резервуара в дер. Юшково, ул. Новоладожская у д. 47в..
	3-4 квартал 2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	 Ремонтные работы  пожарного резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.47 приведен в надлежащее состояние
	Ремонтные работы пожарного резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.4 будут проведены в сроки установленные  договором

	1.1.
	Заключение договора на выполнение работ по ремонту пожарного резервуара в дер. Юшково, ул. Новоладожская у д. 47
	3-4 квартал 2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Заключен договор на выполнение работ  по ремонту  пожарного резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.47
	Проводится работа по заключению договор на выполнение работ по ремонту  пожарного резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.47

	1.2.
	Выполнение работ по  ремонту резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.47
	3-4 квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Работы по ремонту пожарного резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.47 выполнены в полном объеме в сроки  установленные муниципальным контрактом 
	Работы по ремонту пожарного резервуара в дер. Юшково ул. Новоладожская у д.47  будут выполнены в сроки установленные  договором

	1.3.
	Приемка  объекта в порядке установленным муниципальным контрактом
	3-4 квартал 2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП, Староста д. Юшково
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Будет подписан акт приема-передачи согласно договора

	2.
	Устройство емкостей для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино
	3-4 квартал 
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Емкости для воды установлены на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино. Кладбища приведены в надлежащее состояние
	Устройство емкостей для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино будут проведены в  сроки установленные договором

	2.1.
	Заключение договора на устройство емкостей для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Договор заключен на устройство емкостей для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино
	Проводится работа по заключению договор на устройство емкостей для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино

	2.2.
	Установлены емкости для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино
	3-4 квартал 
2018 г.
	Подрядная организация 
	Установлены емкости для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино
	Будут установлены емкости для воды на кладбищах: дер. Весь, дер. Немятово-2 ул. Вересковая, дер. Бабино в сроки установленные договором

	2.3.
	Приемка  объекта в порядке установленным договором 
	3-4 квартал 
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП: старосты д.  Весь, дер. Немятово-2 , дер. Бабино
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Будет подписан акт приема передачи 

	3.
	Устройство туалетов на кладбище дер. Бабино, дер. Весь
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Установлены туалеты на кладбище дер. Бабино, дер. Весь. Кладбище приведены в надлежащее состояние 
	Будут установлены туалеты на кладбище дер. Бабино, дер. Весь согласно заключенного договора

	3.1.
	Заключение договоров на установку туалетов на кладбищах дер. Бабино, дер. Весь
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Договора заключены на установку туалетов на кладбищах дер. Бабино, дер. Весь
	Проводятся работы по заключению договор на  установку туалетов на кладбищах дер. Бабино, дер. Весь 

	3.2.
	Установлены туалеты на кладбище дер. Бабино, дер. Весь
	3-4 квартал
2018 г.
	Подрядная организация
	Установлены туалеты на кладбище дер. Бабино, дер. Весь  в полном объеме согласно установленных договором сроков
	Будут установлены туалетов в сроки согласно заключенного договора

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном условиями договора
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП Старосты дер. Бабино, дер. Весь
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Будет подписан акт приема-передачи

	4
	Работы по установке отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая)
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	На пожарных  подъездах в дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая) установлены отбойники для забора воды. Пожарные подъезды приведены в надлежащее состояние. 
	Будут проведены работы по установке отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая)

	4.1.
	Заключение договора подряда на установку отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая)
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Заключен договор  подряда на установку отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая) 
	Проводятся  работы по заключению договора на  установку отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая)

	4.2.
	Выполнение работ по  установке отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая)
	3-4 квартал
2018 г.
	Подрядная организация
	Работы по установке отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая) выполнены в полном объеме согласно установленных сроков в договоре
	Работы по установке отбойников для забора воды на пожарном подъезде: дер. Бабино, дер. Немятово-2 (ул. Цветочная, ул. Речная), дер. Березье (ул. Садовая) будут выполнены в сроки установленные договором

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном условиями договора
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП, старосты дер. Бабино, дер. Немятово-2 , дер. Березье  
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Будет подписан акт приема-передачи

	5
	Работы по ремонту грунтовых дорог: 
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП,
	Грунтовые дороги: 
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12  Приведены в надлежащее состояние
	Проводятся работы  по ремонту грунтовых дорог: 
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12

	5.1.
	Заключение договоров на ремонт грунтовых дорог: 
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12

	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП,
	Договора заключены на ремонт грунтовых дорог: 
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12

	Заключен  договор на ремонт грунтовой дороги: дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12
Проводятся работы по заключению договора на ремонт грунтовой дороги:
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 



	5.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог: 
дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12

	3-4 квартал
2018 г.
	Подрядная организация
	Работы по ремонту грунтовых дорог в дер. Поляша от д. 21 до д. 15; 
дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12 выполнены в полном объеме в установленные договорами сроки

	Работы по ремонту грунтовой дороги: дер. Кустково от Южной границы населенного пункта до д. 12 выполнены в полном объеме. ремонт грунтовой дороги:
дер. Поляша от д. 21 до д. 15 будет выполнен в сроки установленные               ( договором)

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном условиями договора
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП, старосты д. Поляша и д. Кустково
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Будет подписан акт приема-передачи

	6.
	Замена фонарей уличного освещения на светодиодные светильники в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Светодиодные светильники установлены в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников, Уличное освещение приведено в надлежащее состояние
	Светодиодные светильники установлены в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников, Уличное освещение приведено в надлежащее состояние

	6.1.
	Заключение договора на замену фонарей уличного освещения  на светодиодные светильники в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников
	3-4 квартал
 2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Договора заключены на замену фонарей уличного освещения  на светодиодные светильники в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников 
	Заключены договора на  замену фонарей уличного освещения  на светодиодные светильники в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников

	6.2.
	Заменены фонари уличного освещения  на светодиодные светильники в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Заменены фонари уличного освещения  на светодиодные светильники в дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников в полном объеме согласно установленных в договоре сроков
	Заменены фонари уличного освещения  на светодиодные светильники в сроки  установленные договором

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном условиями договора
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП, старосты д. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково, пос. Речников
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Подписан акт приема-передачи 

	7
	Устройство информационных стендов в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Изготовлены и установлены информационные стенды в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина 
	Проводятся работы по устройству информационных стендов в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина

	7.1.
	Заключение договоров на устройство информационных стендов в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП
	Договор  на устройство  информационных стендов в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина заключены
	Заключен договор на устройство информационных стендов в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина

	7.2.
	Изготовление и установка информационных стендов в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина
	3-4  квартал
2018 г.
	Подрядная организация
	Изготовлены и  установлены информационные стенды в деревнях Кустково, Белые Кресты, Златынь, Весь, Поляша, Горчаковщина в полном объеме, согласно установленных сроков в договоре
	Проводятся работы по устройству информационные стенды  в сроки установленные договором

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном условиями договора
	3-4 квартал
2018 г.
	Администрация 
МО Иссадское СП, старосты д. Кустково, д. Белые Кресты, д. Златынь, д.  Весь, д. Поляша, д. Горчаковщина
	Акт приема – передачи объекта Подрядчика заказчику

	Будет подписан акт  приема-передачи 

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На период выполнения мероприятий муниципальной программы на 2017 год
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Полное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы на 2017 год и наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Мероприятия будут выполнены, согласно муниципальной программе

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальными контрактами  и договорами
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Будет подписаны акты приемки согласно муниципальных контрактов и договоров 

	[bookmark: _GoBack]1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3 числа следующего за отчетным
	Администрация МО Иссадское сельское поселение района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет об использовании субсидии по состоянию на 01.10.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В случае образования экономии субсидии
	Администрация МО Иссадское сельское поселение района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	При необходимости будет выполнена корректировка использования бюджетных средств 


                                               

Глава администрации МО Иссадское сельское поселение 
                                          
                                                                                                         ___________ /Н.Б. Васильева/
                                                                                                  
                                                                                                         МП
