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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областина реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Устройство пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12
	281,22 кв.м.
	0
	1091806,64
	1028800,00
	60000,00
	3006,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1028800,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	1091806,64
	1028800,00
	60000,00
	3006,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1028800,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    Васильева Н.В.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Степанова И.А.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Капустина О.В. 8(81363)35146  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.04.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

на период 2016-2020 годы»

	1.
	Устройство пешеходного тротуара дер. Иссадмкр. Центральный от д.17 до д.12
	Не позднее декабря 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для населения
	Ведется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона



	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Ведется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона, заключение муниципального контакта

	1.2.
	Проведение ремонтных работ  по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12
	3 квартал 2019 г.
	Подрядная организация
	Ремонтные работы  по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12 проведены в полном объеме
	Будут проведены работы согласно заключенного муниципального  контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	3-4 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение, инициативная комиссия
	Акт о  приемке выполненных работ
	Будет подписан акт  приемки передачи согласно муниципального контракта

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

на период 2016-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	На период выполнения мероприятий муниципальной программы на 2019 год
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Полное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы на 2019 год и наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Ведется мониторинг реализации муниципальной программы на 2019 год

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Будет подписан акт приемки согласно муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет об использовании предоставленной субсидии по состоянию на 01.04.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Будет произведена корректировка муниципальной программы и соглашения после проведения конкурсных процедур
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