ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областина реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	- Устройство пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12:
 от д.5 до д.17: 
- устройство пешеходной зоны мкр. Центральный д.5 с элементами благоустройства(урна, скамья, велопарковка)
- Приобретение и установка светодиодного светильника в пешеходной зоне мкр. Центральный, д.5
	

286,5 кв.м.




69 кв.м.



118 кв.м.








1 шт.
	

286,5 кв.м.




69  кв.м..



118 кв.м.








1 шт.
	

611897,37




178242,75



295343,04








6323,48


	

575401,74




168439,40



280334,15








4624,71
	

33488,99




9803,35



15008,89








1698,77



	

3006,64





	

575401,74




168439,40



280334,15







4624,71







	

611897,37




178242,75



295343,04







6323,48

	

575401,74




168439,40



280334,15







4624,71
	

33488,99




9803,35



15008,89







1698,77
	

3006,64





	

575401,74




168439,40



295343,04







6323,48

	

575401,74




168439,40



280334,15







4624,71
	










15008,89







1698,77




	





	

0



0



0







0

	Итого
	х
	х
	1091806,64
	1028800,00
	60000,00
	3006,64
	1028800,00
	1091806,64
	1028800,00
	60000,00
	3006,64
	1045507,66
	   1028800,00
	16707,66
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	
Глава администрации муниципального образования    ___________    Васильева Н.В.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Степанова И.А.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Капустина О.В. 8(81363)35146  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
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Приложение 
к ежеквартальному отчету
            на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 2016-2020 годы»

	1.
	Устройство пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12
	Не позднее декабря 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для населения
	Пешеходный тротуар в дер. Иссад мкр. Центральный приведен в надлежащее состояние

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Конкурные процедуры проведены, заключен муниципальный контракт № 0145300021519000002 от 25.06.2019 г.

	1.2.
	Проведение ремонтных работ  по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12
	3-4 квартал 2019 г.
	Подрядная организация
	Проведение  работ  по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12 проведены в полном объеме
	Выполнены работы по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12  в полном объеме

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом

	3-4 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, инициативная комиссия
	Акт о  приемке выполненных работ
	акт  приемки выполненных работ № 1 от 13.09.2019 г. 

	1.2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.5 до д.17
	3 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Конкурные процедуры проведены, заключен муниципальный контракт № 0145300021519000007 от 19.08.2019 г.

	1.2.2.
	Проведение ремонтных работ  по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.5 до д.17
	3 квартал 2019 г.
	Подрядная организация
	Проведение  работы  по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.5 до д.17 
	работы по устройству пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.5 до д.17 проведены в полном объеме.

	1.2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом

	3-4 квартал
	Администрация МО Иссадское сельское поселение, инициативная комиссия
	Акт о  приемке выполненных работ 
	Акт о  приемке выполненных работ № 1 от 10.09.2019 г.

	1.3.1.
	Заключение договора подряда на выполнение работ по устройству пешеходной зоны мкр. Центральный д.5 с элементами благоустройства 

	3-4 квартал
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Заключение договора подряда по устройству пешеходной зоны мкр. Центральный д.5 с элементами благоустройства
	Заключен договор подряда № 7 от 12 сентября 2019 г. по устройству пешеходной зоны мкр. Центральный д.5 с элементами благоустройства

	1.3.2
	Проведение работ по устройству пешеходной зоны мкр. Центральный д.5 с элементами благоустройства
	3-4 квартал 2019 г.
	Подрядная организация
	Роботы по устройству пешеходной зоны с элементами благоустройства выполнены в полном объеме
	Работы  по устройству пешеходной зоны с элементами благоустройства выполнены в полном объеме

	1.3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном договором

	4 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение, инициативная комиссия
	Акт о  приемке выполненных работ 
	Акт о приемки выполненных работ № 1 от 15.10.2019, акт б/н от 16.12.2019 подписан

	1.4.1.
	Заключение договора подряда  на приобретение и установку светодиодного светильника в пешеходной зоне мкр. Центральный, д.5

	4 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Заключение договора подряда на приобретение и установку светодиодного светильника в пешеходной зоне мкр. Центральный, д.5
	Заключен договор № 25 от 06.12.2019 г. на приобретение и установку светодиодного светильника в пешеходной зоне мкр. Центральный, д.5

	1.4.2
	Проведение работ по установке светодиодного светильника в пешеходной зоне мкр. Центральный, д.5
	4 квартал 2019 г.
	Подрядная организация
	Работы  выполнены в полном объеме ( установлен  светодиодный светильник)
	Работы по усатновке светодиодного светильника выполнены в полном объеме

	1.4.3 
	Приемка объекта в порядке, установленном договором

	4 квартал 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение, инициативная комиссия
	Акт о приемке работ подписан
	Акт о приемке выполненных работ  № 1 от 13.12.2019 г. подписан

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Устойчивое развитие территорий МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 2016-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	На период выполнения мероприятий муниципальной программы на 2019 год
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Полное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы на 2019 год и наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Ведется мониторинг реализации муниципальной программы на 2019 год

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Подписаны акты приемки согласно муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен на  01.04.2019, 01.07.2019,
01.10.2019.
01.01.2020 г.г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Произведена корректировка муниципальной программы и соглашения после проведения конкурсных процедур



