ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад  -  от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный 


	386,25 кв.м..
	386,25 кв.м.
	998695,00
	887908,00
	95300,00
	15487,00
	983208,00
	887908,00
	95300,00
	15487,00
	983208,00
	887908,00
	95300,00
	15487,00
	0

	Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные


	8 шт.
	0
	194992
	176092,00
	18900,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	176092,00

	Итого
	х
	х
	1193687,00
	1064000,00
	114200,00
	15487,00
	983208,00
	887908,00
	95300,00
	15487,00
	983208,00
	887908,00
	95300,00
	15487,00
	176092,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    Васильева Н.Б. 
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Степанова И.А._
	
	
	

	                                                                                                                       (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Капустина О.В. ( 8813635146)_   
	
	
	
	
	
	

	                          (фамилия, инициалы, номер телефона)  
	
	
	
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие частей территорий административного центра  д.Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы»



	1.
	Устройство пешеходных тротуаров дер. Иссад  -  от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от д.21 до д.23 мкр. Центральный 


	Сентябрь

2018 г.
	Администрация  МО Иссадское сельское поселение 
	Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий   для населения   
	Конкурсные процедуры проведены , контракт заключен, работы по устройству пешеходных тротуаров проведены в полно объеме, созданы комфортные условия для населения

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 г.
	Администрация  МО Иссадское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	 Конкурсные процедуры проведены заключен муниципальный контакт

	1.2.
	Проведение  ремонтных работ по устройству пешеходных тротуаров от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный, от дома № 21 до дома № 23
	3  квартал 2018 г.
	Подрядная организация
	Ремонтные работы по устройству пешеходных тротуаров  выполнены в полном объеме  в сроки установленные муниципальным контрактом
	Работы по устройству  пешеходного тротуара выполнены в полном объеме согласно заключенного муниципального  контракта

	1.3.
	 Приемка и оплата объекта в порядке , установленном условиями договора
	сентябрь 2018 г. 
	Администрация  МО Иссадское сельское поселение
	 Акт приема передачи объекта подрядчика заказчику подписан
	Подписан акт  приемки передачи и полностью проведена оплата, согласно муниципального контракта

	1.1.1.
	Устройство пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные
	Сентябрь- октябрь 2018 г.
	Администрация  МО Иссадское сельское поселение
	Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий   для населения   
	Заключен договор подряда на выполнение работ  по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный

	1.1.2
	Заключение договора подряда на выполнения работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный
	Сентябрь 2018 г.
	Администрация  МО Иссадское сельское поселение
	Заключен договор подряда на выполнение работ  по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный
	Заключен договор подряда на выполнение работ  по замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный

	1.1.3.
	Проведение работ по  замене светильников уличного освещения на светодиодные от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный
	Сентябрь 2018 г.
	Подрядная организация
	Работы  по  устройству пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные выполнены в полном объеме в установленные договором сроки
	Проводятся работы  по  устройству пешеходных тротуаров д. Иссад: от здания администрации ул. Лесная до автобусной остановки мкр. Центральный с заменой светильников уличного освещения на светодиодные выполнены в полном объеме в установленные договором сроки

	1.1.4.
	Приемка и оплата объекта в порядке , установленном условиями договора
	октябрь 2018 г.
	Администрация  МО Иссадское сельское поселение
	Акт приема передачи объекта подрядчика заказчику подписан
	Будет подписан акт приемки передачи и  полностью произведена оплата

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое общественное развитие частей территорий административного центра  д.Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы»



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	На период выполнения мероприятий  муниципальной программы на 2018 год
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Полное исполнение запланированных мероприятий муниципальной программы на 2018 год и наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Ведется мониторинг реализации муниципальной программы на 2018 год

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Октябрь 2018 г.
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Будет подписан акт приемки согласно муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом
	Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет об использовании предоставленной субсидии по состоянию на 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	В случае образования экономии субсидии
	Администрация МО Иссадское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств 
	Будет произведена корректировка муниципальной программы и соглашения после проведения конкурсных процедур


